

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-31-11/2014/27-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक दिसम्बर 2014

उपाध्यक्ष
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-II) नहर के अंतर्गत निर्माण कार्य एवं स्थापना में होने वाले व्यय हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति बावत ।


संदर्भ:-सचिव, न0नि0मं0का पत्र क0 531/48.06/27/न.नि.मं/14 दिनांक 22.11.2014

विभाग के ज्ञाप क्रमांक 924/18/विविधि/27/83 दिनांक 29/09/1984 द्वारा इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-II) नहरों के लिये ₹ 405.40 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। पुनः विभाग के ज्ञाप क्रमांक 913/2/245/27/90 भोपाल दिनांक 05/11/1990 द्वारा उक्त कार्य के लिये 541.98 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी।

2/ नर्मदा नियंत्रण मंडल की 48 वीं बैठक दिनांक 12.11.2014 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-II) नहर के अंतर्गत निर्माण कार्य एवं स्थापना में होने वाले व्यय हेतु राशि ₹ 4604.52/- लाख मात्र (₹ चार हजार छः सौ चार करोड़ बावन लाख मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ उक्त कार्य पर होने वाले व्यय मांग संख्या 48/4700/43/800/2884 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ-31-11/2014/27-1
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 4. सदस्य अभियांत्रिकी/वित्त/पर्यावरण एवं वन न.घा.वि.प्रा. भोपाल।
 5. संभागायुक्त, इन्दौर म0प्र0 ।
 6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल ।
 7. महालेखाकार मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर।
 8. सचिव, नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
 9. मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) सनावद।
 10. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल की ओर उक्त आदेश बेवसाइट पर दर्ज कराने हेतु अग्रेषित।
 11. आर्डर बुक।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4/3/2012-1

**INDIRA BAGAR PROJECT
UNIT-II CANAL
GENERAL ABSTRACT
PL 06/2014/ Rs in Lakhs**

S.No.	Head	Total Cost As per RCE P12009	Expenditure incurred up to 08/2014	Balance cost	Escalation on Balance Cost @ 7% per Annum for 04 Years Avreg at 14 %	Final Balance Cost	Total Cost (4+7)	Increase in cost (8-3)	Reasons for increase in cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	DIRECT CHARGES - 1. WORKS:								
1	A Preliminary	2192.82	2148.19	48.63	6.53	53.16	2199.35	6.53	Due to provision of escalation
2	B Land	11501.51	34287.13	5000.00	700.00	5700.00	39987.13	28485.62	Due to provision of increase in compensation as per new L.A. act and actual compensation paid
3	C Works	54396.23	55715.4	6200.00	868.00	7068.00	62783.40	8387.17	Due to inadequate provision for transmission line from CHPH to Khargone lift canal.
4	D Regulators	2324.03	1857.52	486.51	65.31	531.82	2389.34	65.31	Due to provision of escalation
5	E Fall	163.43	22.24	141.19	16.77	160.96	183.20	19.77	Due to provision of escalation
6	F C.D. Works	37928.55	28489.73	9436.82	1321.44	10790.26	39249.99	1321.44	Due to provision of escalation
7	G Bridges	3631.03	10605.90	1000.00	140.00	1140.00	11645.90	8044.87	Due to additional VRB proposed as per demand from villagers of command.
8	H Escape	1878.96	845.33	1333.63	186.71	1520.34	2165.67	186.71	Due to provision of escalation
9	K Buildings	1485.85	2115.49	100.00	14.00	114.00	2229.49	743.64	Due to provision of escalation
10	L Earth work	71570.94	78114.38	5150.00	721.00	5671.00	81865.38	10414.44	Due to inadequate provision for black top road on bank of canal.
11	M Plantation	354.91	126.16	228.75	32.03	260.78	386.94	32.03	Due to provision of escalation
12	N Tank and	2847.66	267.48	2580.18	361.23	2941.41	3208.89	361.23	Due to provision of escalation
13	O Miscellaneous	7304.56	5319.9	1984.66	277.85	2262.51	7582.41	277.85	Due to provision of escalation
14	P Maintenance	2596.11	1291.06	1305.05	182.71	1487.76	2778.82	182.71	Due to provision of escalation
15	Q Special T&P	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	98.72	0.00	
16	R Communication	2810.01	477.21	2332.80	326.58	2659.38	3136.60	326.58	Due to provision of escalation
17	S Power plant	3158.62	0	3158.62	442.21	3600.83	3600.83	442.21	Due to provision of escalation
18	T Water supply works	582.89	0	582.89	83.00	675.89	675.89	83.00	Due to provision of escalation
19	U Distributaries, Minors and sub- minors	75343.57	45697.13	30646.44	4290.50	34936.94	80634.07	4290.50	Due to provision of escalation
20	V Water courses and field channels	4327.83	10	54902.88	7868.40	62569.28	62599.28	58271.45	Due to provision of CADA works as per guide lines of CADWALM.
21	W Drainage	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

P. T. C.

22	X	Environment and Ecology	1449.50	0.03	1449.47	202.93	1652.40	1652.43	202.93	Due to provision of escalation
23	Y	Losses on stock	446.36	0	446.36	62.49	506.65	506.65	62.49	Due to provision of escalation
Total			289474.09	285167.00	128504.68	17990.68	148495.57	411862.56	122188.47	
II	Establishment									
		@ 12% of (I - Work, B Land) for Agriemented works and 5% for turn key contracts	25138.15	31891.55	12711.9	1779.66	14491.56	46383.11	21244.96	
III		Tools and Plants	1982.79	327.18	1655.81	231.79	1887.40	2214.58	231.79	
IV		Suspense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V		Receipt & Recoveries (-)	-393.09	-457.79	-64.70	-9.08	-73.78	-531.56	-138.46	
		Net Direct charges	316201.94	296927.94	142807.69	19993.07	182800.76	459728.70	143626.76	
	INDIRECT CHARGES :-									
a		Audit charges and account charges (1%)	1896.17	0.00	0.00	0.00	4116.62	4116.62	2250.45	
b		Abatement of land revenue 5% of cost of	208.36	0.00	0.00	0.00	208.36	208.36	0.00	
		Total of Indirect	2074.63	0.00	0.00	0.00	4324.88	4324.96	2250.45	
		Grand Total	318276.47	296927.94	142807.69	19993.07	187125.74	464053.68	145777.21	
		Less cost of ISP CHPH under S power Plant "AA" for which was already given by NVO vide no. 2/16/27/2/2002/291 Bhopal dated 23.4.2002	3150.00					3600.83		
		Net Cost	315118.00					460452.85	146334.85	

(U.C. Jha)
 Chief Engineer
 Indira Sagar Project (Canals)
 Sonawad, Distt. Khargone